

**Календарний план підготовки та проведення пробногозовнішнього незалежного оцінювання 2018 рокуна території обслуговування ОРЦОЯО**

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст заходів</b>	<b>Термін виконання</b>	<b>Виконавець</b>
1	Оголошення вартості послуги із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та розміщення кошторису вартості послуги проведення ПЗНО на веб-сайті ОРЦОЯО	до 11.12.2017	Бариляк О.Р., Ткаченко С.В.
2	Розміщення на веб-сайті ОРЦОЯО інформації про особливості реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у ПЗНО	до 14.12.2017	Ткаченко С.В.
3	Інформування громадськості з питань організації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання	з 27.11.2017	Загребельна О.М. Курочкін С.Л.
4	Створення умов, необхідних для реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні	09 – 31.01.2018	Ткаченко С.В.
5	Визначення округів пробного ЗНО та формування мережі пунктів проведення пробного ЗНО	до 16.02.2018	Ремез Н.Д., Загребельна О.М.
6	Обробка реєстраційних документів, здійснення інформування учасників про результати реєстрації	до 15.02.2018	Ткаченко С.В.
7	Надання УЦОЯО статистичних даних про реєстрацію учасників ПЗНО	до 16.02.2018	Ткаченко С.В.
8	Розподіл учасників пробного ЗНО між пунктами проведення ПЗНО	до 19.02.2018	Ткаченко С.В., Загребельна О.М.
9	Розподіл учасників пробного ЗНО за аудиторіями та робочими місцями в пунктах проведення пробного ЗНО	до 21.02.2018	Ткаченко С.В.
10	Генерування документів, необхідних для проведення пробного ЗНО; формування пакетів із допоміжними матеріалами	до 02.03.2018 (з укр. мови і літ-ри) до 09.03.2018 (з усіхінш. предметів)	Ткаченко С.В. Загребельна О.М.
11	Тиражування матеріалів пробного ЗНО та формування аудиторних пакетів	до 14.03.2018 (з укр. мови і літ-ри) до 21.03.2018 (з усіхінш. предметів)	Курочкін С.Л. Загребельна О.М.

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст заходів</b>	<b>Термін виконання</b>	<b>Виконавець</b>
12	Розміщення інформації про час і місце проходження пробного ЗНО	до 01.03.2018	Ткаченко С.В.
13	Створення регіональних експертних груп з питань встановлення порога «склав/не склав»	до 09.03.2018	Курочкін С.Л.
14	Підбір, навчання, сертифікація та інструктаж персоналу пунктів ПЗНО	до 09.03.2018	Загребельна О.М.
15	Доставка матеріалів пробного ЗНО до пунктів ПЗНО	до 23.03.2018	Курочкін С.Л.
16	Проведення пробного ЗНО з навчальних предметів: <ul style="list-style-type: none"> <li>українська мова і література.</li> <li>математика, історія України, біологія, географія, хімія, фізика, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).</li> </ul>	24.03.2018 31.03.2018	Ремез Н.Д.
17	Організація роботи регіональних експертних груп з питань визначення результатів пробного ЗНО з підготовки висновків щодо встановлення порога «склав/не склав»	24-26.03.2018 (з укр. мови і літ-ри) 31.03-02.04.2018 (з усіхінш. предметів)	Курочкін С.Л.
18	Оголошення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» (для осіб, які скористалися сервісом)	30.03.2018 (з укр. мови і літ-ри) 06.04.2018 (з усіхінш. предметів)	Ткаченко С.В.
19	Здійснення оплати праці фахівцям, залученим до проведення ПЗНО	до 20.04.2018	Баріляк О.Р.
20	Підготовка звіту про проведення пробного ЗНО	до 27.04.2018	Курочкін С.Л.

Заступник директора

Н.Д. Ремез